

Plan de Acción do Plan Dixital de Centro
24,25



Área de mellora: Avaliación						
1. OBXECTIVO (1):	Desenvolver instrumentos de avaliación empregando ferramentas dixitais colaborativas.				Acadado	
RESPONSABLE:	Coordinadores generales de etapa.				Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2)	Número de rúbricas creadas e compartidas no drive do centro.					
Valor de partida (3)	Rúbricas creadas por algunhas áreas sin compartir.					
Valor previsto e data (4)	1 rúbrica creada e compartida por cada tema e materia de 3º a 6º de primaria no curso.					
ACCIÓNS A DESENVOLVER						
DESCRICIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)	
AO1.1: Crear rúbrica por tema e área.	Coordinación das áreas por trimestre.	Fin do trimestre.	Horas de ciclo para coordinación das áreas.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO1.2: Compartir as rúbricas por áreas.	Coordinación de ciclo.	Fin do trimestre.	Drive.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO1.3: Reflexión e revisión das rúbricas	Profesores de área.	Comezo do trimestre.	Hora de ciclo para a reflexión.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

Área de mellora: Rede do centro sostida con enerxía renovable.						
2.OBXECTIVO:	Mellorar a rede wifi do centro coa enerxía de placas fotovoltaicas.				Acadado	
RESPONSABLE:	Administración e dirección do centro.				Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	100% cobertura wifi no centro e enerxía renovable.					
Valor de partida	80% cobertura					
Valor previsto e data	Colocación placas solares.					
ACCIÓN A DESENVOLVER						
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
A02.1:Plan de colocación	Administración do colexio.	Outubro	Empresa técnica.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
A02.2:Revisión técnica	Administración do colexio.	Outubro	Empresa técnica.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
A02.3:Colocación placas	Administración do colexio.	Decembro	Empresa técnica.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

Área de mellora: Proxecto aula i+ do centro						
3.OBXECTIVO:	Actualizar os instrumentos necesarios para a consecución do proxecto dixital.				Acadado	
RESPONSABLE:	Dirección do centro e xestión económica.				Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de dispositivos que necesitan actualización.					
Valor de partida	4 paneis dixitais en terceiro de primaria.					
Valor previsto e data	Seguir reponiendo pouco a pouco con paneis dixitais as aulas.					
ACCIÓNS A DESENVOLVER						
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
AO3.1: Presupostar a necesidade de cambiar pizarras por paneis dixitais.	Coordinación xestión económica do centro.	Maio	Presuposto fin de curso.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO3.2: Petición catro paneis dixitais para as aulas de terceiro de primaria.	Administración do centro.	Trala aprobación do presuposto	Presuposto do curso		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
A03.3: Instalación catro paneis dixitais.	Administración do centro.	Setembro	Empresa técnica.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

Área de mellora: Proxectos de comprensión interdisciplinaís

4. OBXECTIVO:	Desenvolver instrumentos dixitais nos proxectos de comprensión do colexio.	Acadado	
RESPONSABLE:	Coordinadores de ciclo.	Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de actividades que desenvolvan a competencia dixital nos proxectos de comprensión de infantil e primeiro ciclo de primaria.		
Valor de partida	Actividades dixitais de aula na pizarra dixital e no dispositivo Tablet da clase.		
Valor previsto e data	1 actividade dixital no proxecto de comprensión.		

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
AO4.1: Crear actividade na competencia dixital por proxecto STEAM	Coordinación das áreas por trimestre.	Fin do trimestre.	Horas de ciclo para coordinación das áreas.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO4.2: Compartir as actividades para a súa participación interdisciplinar.	Coordinación de ciclo.	Fin do trimestre.	Drive.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
A04.3: Reflexión e revisión das actividades.	Profesores de área.	Comezo do trimestre.	Hora de ciclo para a reflexión.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

Área de mellora: Liderado no Proxecto Polos Creativos

5.OBXECTIVO:	Potenciar entre os docentes o uso de novas metodoloxías empregando ferramentas dixitais, mantendo o equilibrio co innovador.			Acadado		
RESPONSABLE:	Dirección e coordinadores			Non acadado		
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO.	Número de docentes que inclúen entre as tarefas de aula a elaboración de textos dixitais.					
Valor de partida	50% de docentes que inclúen entre as tarefas de aula a elaboración de textos dixitais.					
Valor previsto e data	90% de docentes que inclúen entre as tarefas de aula a elaboración de textos dixitais.					
ACCIÓNS A DESENVOLVER						
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
A05.1: Solicitar formación específica para ocoordinador.	Dirección	Primeiro trimestre.	Horas de formación.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
A05.2: Desplegar a formación nos docentes de 4º a 6ºEP.	Coordinación de ciclo.	Segundo trimestre.	Horas de ciclo.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
A05.3: Incorporación as programacións do terceiro trimestre as tarefas de elaboración de textos dixitais	Profesores de área.	Comezo do tercer trimestre.	Horas de ciclo.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

Área de mellora: Colaboración, redes e reflexión

6.OBXECTIVO:	Reflexionar sobre o uso das novas tecnoloxías	Acadado	
RESPONSABLE:	Equipo directivo	Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO.	%de foros creados e % de participación de alumnado e profesorado participante nos foros de reflexión.		
Valor de partida	30% de foros creados. 80% de participación de profesorado 5% de participación de familias		
Valor previsto e data	90%de participación de persoal do centro, 40% de participación de familias na reflexión		

ACCIÓN A DESENVOLVER

DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN	
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO6.1: Realizar una reunión a nivel claustro para falar das vantaxas e desvantaxas do uso das TIC en todos os tipos de centro e as acción a seguir dende as titorías durante o curso.	Equipo directivo	Finais de setembro.	Espazo para a reunión. Claustro.		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO6.2: Creación dun foro específico por aula para que o alumnado mostre as súas opinión con respecto o uso das novas tecnoloxías.	Tutores	Principios de outubro	Equipamento informático.		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A06.3: Creación dun foro para o profesorado.	Equipo TIC	Finais de setembro.	Horas de ciclo.		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A06.4: Creación dun foro para as familias.	Equipo TIC	Medios de outubro	Espazo para realizar a reunión.		

Axuda:

- (1) **Establecer e numerar OBXECTIVOS “SMART”** (que queremos conseguir). Recomendámosvos que estes obxectivos sexan:
 - a. **Específicos** (Specific), é dicir, deben ser o máis concretos posible. A lectura do obxectivo por parte de calquera membro do claustro debe permitir comprender exactamente que se pretende facer e como;
 - b. **Medibles**(Measurable), deben responder a metas cuantificables. Se o obxectivo non é medible, non poderemos saber cando foi acadado.
 - c. **Alcanzables** (Achievable), é dicir, poden e deben ser ambiciosos, pero posibles;
 - d. **Relevante** (Relevant), debemos formular obxectivos que conleven un beneficio importante para a organización educativa.
 - e. **Definidos no tempo** (Time bound), isto facilitaranos identificar as distintas etapas e fitos que permitirán acadalos.

Para cada obxectivo se establecerá a **persoa responsable** do seu seguimento.

- (2) **INDICADOR: Define os indicadores que vos permitirán avaliar** a consecución ou non dos obxectivos. Os indicadores deben ser claros e medibles, e respostar a escalas numéricas.
- (3) **VALOR de PARTIDA:** Debe ser o valor do indicador (claro e numérico) da situación inicial do centro
- (4) **VALOR PREVISTO:** é a cantidade numérica do indicador que queremos alcanzar cunha **data** límite para acadalo.

ACCIÓNS A DESENVOLVER:

- (5) **DESCRIPCIÓN:** Establecer e numerar accións **concretas e necesarias**, para desenvolver o obxectivo (Para o obxectivo 1, a primeira acción nomearase AO1.1., a segunda AO1.2. e así sucesivamente).
- (6) **RESPONSABLES:** Que son as persoas implicadas e responsables de realizar a liña de acción.
- (7) **DATA PREVISTA FIN :** data concreta na que finalizaría a acción completamente.
- (8) **RECURSOS NECESARIOS:** Recursos que precisaremos para poder completar esa liña (equipamento, persoal, infraestruturas orzamento,..)
- (9) **VALORACIÓN DA ACCIÓN** é recomendable valorar o logro de cada acción de mellora, e é recomendable se utilizamos un indicador **concreto e cuantificable**, respecto á liña de acción.
- (10) **ESTADO:** Podemos utilizar esta mesma táboa para avaliar finalmente o noso plan de xeito rápido, comprobándose o cumprimento do logro de cada liña acción.